

Alla Giunta Municipale

Ai Responsabili per loro competenza

Al Segretario Comunale

Angela Dott.ssa Belletti

LORO SEDI

Interrogazione comunale a risposta scritta ai sensi dell'art. 26 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale

Oggetto: indennizzo da servitù di passaggio per lo scarico di sicurezza del colatore bergamasca: approvazione atto transattivo

Premesso che:

- con D.G.C. n. 63 del 23.05.2015, è stato approvato protocollo di intesa tra il Comune di Roverbella e il Consorzio Territori del Mincio per l'attuazione dell'intervento di realizzazione dello scarico di sicurezza del colatore " Bergamasca" e per la gestione del nuovo manufatto;
- con lo stesso protocollo venivano definite le modalità di collaborazione tra gli Enti interessati all'intervento e fissati i rispettivi compiti ed impegni economici;

Precisato che in attuazione del suddetto accordo:

- il Comune di Roverbella ha assunto l'onere della copertura finanziaria dell'intervento, la nomina del RUP e le procedure di affidamento dei lavori;
- il Consorzio Territori del Mincio si è impegnato invece alla redazione della progettazione e ad assumere la direzione dei lavori al fine di assicurare idoneità idraulica all'intervento e alla gestione e manutenzione a collaudo effettuato;

Considerato che il progetto esecutivo dei lavori, è stato depositato in data 18.09.2015, prot. ns. atti n. 9503, redatto dal Consorzio Territori del Mincio nella figura dell'Ing. Oliviero Zucchini

e dei collaboratori Ing. Michele Gallina, geom. Gaetano Putrella e ing. Barbara Schiavinato, un quadro economico di progetto di complessivi €. 94.544,96, approvati con G.M. 123 del 28/11/2015 anticipati dal Consorzio e da restituire da parte del Comune in tre rate con scadenza al 15 dicembre di ogni anno, con i seguenti importi: €. 25.000,00 al 15.12.2015, €. 30.000,00 al 15 .12. 2016 ed 30.500,00 oltre spese amministrative accessorie il 15.12.2017 così meglio dettagliata:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI		€uro 54.563,67
Importo manodopera non soggetta a ribasso €uro		€uro 6.927,46
Importo relativi oneri della sicurezza €uro		€uro 2.152,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€uro 4.705,00	
IVA	€uro 14.001,55	
Imprevisti	€uro 4.000,00	
Incentivi progettazione Dlgs. 163/2006	€uro 295,00	
Indennità di occupazione temporanea	€uro 2.400,00	
Servizi di acquedotto	€uro 4.000,00	
Spese notarili	€uro 1.500,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€uro 30.901,55
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€. 94.544,96

Vista la determinazione del Responsabile Area Tecnica LL.PP. n. 216 del 04.07.2016, con cui veniva approvata la contabilità finale in €. 73.298,94, rilevando una economia di spesa pari ad €. 21.246,02 rispetto all'impegno assunto con il quadro economico iniziale così come meglio dettagliata:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO		
DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO VARIANTE
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI	€. 54563,67	€. 59.629,30
Dedotto il ribasso offerto del 32,59%	€. -17.837,30	€. -19.433,19
Importo al netto del ribasso d'asta	€. 36.781,37	€. 40.196,11
Importo manodopera	€. 6.927,46	€. 7.510,86
Importo relativi oneri della sicurezza	€. 2.152,28	€. 2.152,28
IMPORTO NETTO LAVORI	€. 45.861,11	€. 49.859,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Coord. Sic. fase prog. ed esecuzione	€. 4.705,00	€. 4.675,65
IVA al 22%	€. 10.089,44	€. 10969,04
Imprevisti	€. 4.000,00	€. 0,00
Incentivi progettazione 163/2006	€. 295,00	€. 295,00
Indennità di occupazione temporanea	€. 2.400,00	€. 2.400,00
Servizi di acquedotto	€. 4.000,00	€. 4.000,00
Spese notarile	€. 1.500,00	€. 1.100,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 26.989,44	€. 23.439,69
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€. 72.850,55	€. 73.298,94

Considerato inoltre che con nota prot. 7751, in data 09.07.2016, è stato richiesto al Consorzio Territori del Mincio, di rimodulare le quote che l'Amministrazione si è impegnata a restituire al medesimo al Consorzio in considerazione dei risparmi di spesa rilevati e accertati in sede di certificato di regolare esecuzione e che il Consorzio Territori del Mincio con propria delibera n. 31. del 2.08.2016, ha riscontrato in senso positivo l'istanza, facendo pervenire bozza della modifica del Protocollo di Intesa in data 09.08.2016, prot. ns. atti n. 8833;

Vista del delibera di G.M. n. 105 del 22/10/2016 con la quale è stato approvato un accordo transattivo per l'indennizzo da servitù di passaggio per lo scarico di sicurezza del colatore "bergamasca" per € 5.200,00, affermando inoltre che l'indennità di occupazione temporanea e i danni da cantiere, risultando quantificati a titolo di acconto, unitamente ai parametri di quantificazione dell'occupazione definitiva e alla sopravvenuta pretesa degli interessati, consentono all'amministrazione una rivalutazione dell'indennità in precedenza quantificata;

Considerato che, nella determinazione del Responsabile Area Tecnica LL.PP. n. 216 del 04.07.2016 e nella deliberazione n. 31 del 02/08/2016 del Consorzio Territori del Mincio non sono state considerate le richieste di indennizzo avanzate dalla proprietà anche se già note (e poi successivamente riconosciute) contrariamente a quanto meglio stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che prescrive di considerare tutte le voci direttamente imputabili all'opera, riconducendo la fattispecie più alle procedure del debito fuori bilancio ex. art. 194 del D.lgs 267/2000 così come meglio chiarito dalla deliberazione n. 20/2015/PAR del 12 febbraio 2015 della Corte dei Conti per il Piemonte.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Interroga le SS.VV. in indirizzo, al fine di conoscere:

1. I motivi per i quali non è stato tempestivamente modificato il quadro economico progettuale adeguando la previsione delle indennità di occupazione temporanea e i danni da cantiere, in misura superiore rispetto all'acconto se la stessa era già nota prima dell'approvazione della contabilità finale e della richiesta al Consorzio di rimodulazione degli oneri a carico del Comune;
2. Come mai la giunta municipale ha deciso di approvare con propria deliberazione n. 88 del 24/08/2016 la modifica del protocollo di intesa con il Consorzio, ignorando la richiesta dei proprietari dell'area di indennizzo aggiuntivo, protocollata in data 31/10/2015 n. 11277;
3. Se l'Amministrazione comunale ha opportunamente comunicato al Consorzio Territori del Mincio quale ente incaricato della redazione della progettazione l'entità della richiesta pervenuta;
4. Se il Consorzio nella figura dell'Ing. Oliviero Zucchini, è in grado di confermare la congruità dell'indennizzo da servitù di passaggio per lo scarico di sicurezza del colatore bergamasca riconosciuto dall'Ente alla proprietà, oltre all'indicazione sulla regolarità amministrativa, per quanto di sua competenza, sull'accordo transattivo per l'indennizzo da servitù di passaggio per lo scarico di sicurezza del colatore "bergamasca" per € 5.200,00 rispetto al quadro progettuale elaborato ed autorizzato;
5. I motivi per i quali i pareri di regolarità tecnica espressi su tutti gli atti deliberativi e sulle determinazioni riguardanti gli interventi di realizzazione di scarico di sicurezza del colatore "bergamasca" siano stati sottoscritti dal Responsabile Area Tecnica LL.PP., mentre la deliberazione n. 105 del 22/10/2016 e la determina n. 395 del 22/10/2016 riportano il parere della Dott.ssa Angela Belletti, per tale motivo, in aggiunta, sarebbe opportuno avere un parere più ampio di legittimità da parte del responsabile che ha seguito tutte le fasi del procedimento.

Chiediamo inoltre che le note di risposta fornite a questa interrogazione, unitamente alle note fornite dal Consorzio Territori del Mincio ed alle note fornite dall'ente al sottoscritto in data 09/11/2016 prot. n. 12297, vengano trasmesse ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera a) all'organo di revisione.

Con preghiera di risposta scritta

il Gruppo Roverbella VIVA

F.to

Andrione Dr. Nicolò

Alessandra Arch. Madella